



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง
อำเภอนาบุญ จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"

แผนงาน - บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสตรีพัฒนาชีวิตด้วยวิถีพอเพียงเนื่องในวันสตรีพัฒนาชีวิตด้วยวิถีพอเพียงเนื่องใน วันสตรีสากล	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาโยง (กพสอ.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรี ฯ	10,000	(มี.ค. 2568)	/			10,000	
2	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านก้อง บุคลากรและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านก้องได้ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	30,000	ต.ค.2567-กันยายน 2568	/			-	ไม่ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"

แผนงาน - การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ประชาชนในพื้นที่ตำบล บ้านก้องบุคลากรและส่วน ราชการในพื้นที่ตำบลบ้านก้อง	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	/			4,950	

1.1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำธนาคาร น้ำใต้ดิน	จัดฝึกอบรมประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านก้องที่สนใจ เพื่อให้รู้จักวิธีจัดการธนาคาร น้ำใต้ดิน	50,000	ม.ค. - ส.ค. 68			/	-	
2	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพสานเปลงอนด้วย เศษผ้า	จัดอบรมประชาชน/ผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบล บ้านก้อง	30,000	ม.ค. - ส.ค. 68			/	-	
3	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพเหรียญโปรยทาน	อบรมประชาชนผู้สนใจ	30,000	ม.ค. - ส.ค. 68			/	-	
4	โครงการผสมปุ๋ยเคมี ใช้เอง	อบรมประชาชนผู้สนใจ	30,000	ม.ค. - ส.ค. 68			/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การจัดการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	30,000	ก.พ. - มี.ค. 68	/			29,920	
2	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ให้แก่ ครู ผู้ดูแล เด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	20,000	ม.ค. - ส.ค. 68			/	-	
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ศพด. สังกัด อบต.บ้าน ก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	47,450	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน - ศพด.สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	71,540	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน - ศพด.สังกัด อบต. บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าหนังสือเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด. บ้านก้อง	29,200	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้าน ก้อง 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	1,093,680	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		532,890	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว - ศพด.สังกัด อบต. บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	299,744	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	/			287,912	
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน - ศพด. สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	42,340	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
9	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน สังกัด สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบล บ้านก้อง	- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน สังกัด สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านก้องได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง 2.โรงเรียนบ้านนาตูม 3.โรงเรียนบ้านนาคำ 4.โรงเรียนบ้านนาคำน้อย	1,120,314	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		637,266.06	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต. บ้านก้อง	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.บ้านก้อง ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	321,298	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	/			180,489.01	
11	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง 2.โรงเรียนบ้านนาตูม 3.โรงเรียนบ้านนาคำ 4.โรงเรียนบ้านนาคำน้อย	2,334,720,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		1,27,662	
12	อุดหนุนโครงการพัฒนา สรรหาบุคลากรทาง การศึกษา	อุดหนุนกองกำกับการ ตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 24 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาสรรหา บุคลากรทางการศึกษา	84,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	/			84,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ 13 หมู่บ้านในพื้นที่ รับผิดชอบ	60,000	เม.ย. - ส.ค.68			/	-	
2	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อเป็นค่าสำรวจสุนัขและ แมวให้แก่ 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ	10,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
3	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุขประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 13 หมู่บ้านในพื้นที่ รับผิดชอบ	260,000	ม.ค.-ก.ย. 68	/			260,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการงานวันทีระลึก วันก่อตั้งเมืองอุดรธานี	ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ 100 คน	20,000	ม.ค. 68	/			20,000	
2	โครงการผูกอักผูกแพง	อบรมเยาวชนที่สนใจเข้า ร่วมโครงการเพื่อสร้าง ความรัก ความสามัคคีที่ดี ต่อกันของเยาวชนในพื้นที่ ตำบลบ้านก้อง	20,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
3	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้า ร่วม โครงการเพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	200,000	พ.ย. 67	/			199,995	
4	โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา	ประชาชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการเพื่อสืบ สานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	50,000	ก.ค. 68			/	-	
5	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น การส่งเสริมภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้คงอยู่	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โครงการทั้ง 13 หมู่บ้าน พนักงานในสังกัด	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68			/	-	
7	โครงการอุดหนุนการจัดงาน Maha SongKran World Water Festival และ สงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2568	เพื่อสืบสานประเพณีอันดี งามให้คงอยู่และเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	5,000	เม.ย. 68			/	-	
8	โครงการแห่พระพุทธรูปคู่ บ้านเนื่องในประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2568	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านก้อง	104,000	เม.ย. 68			/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สนับสนุนการตั้งจุดตรวจ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน	100,000	ธ.ค.67 - ม.ค. 68 เม.ย. 68		/		13,890	ดำเนินการ 2 ช่วงได้แก่ ช่วงเทศกาล ปีใหม่และ ช่วงเทศกาล สงกรานต์
2	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดฝึกอบรมเพื่อซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหากเกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
3	โครงการฝึกอบรมเฝ้า ระวังป้องกันและ ทำแนวกันไฟฟ้า	จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมหากเกิดกรณี เกิดไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประกวดหมู่บ้าน สะอาดปลอดขยะตาม แนวทางพระราชรัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการประกวด หมู่บ้านสะอาดปลอดขยะ ตามแนวทางพระราชรัฐ	40,000	ม.ค. - ก.ย.68			/	-	
2	โครงการบริหารจัดการ ขยะตามแนวทาง พระราชรัฐ	เพื่อประกวดหมู่บ้าน สะอาด13 หมู่บ้าน	40,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
3	โครงการปรับปรุงสถานที่ ทิ้งขยะ อบต.บ้านก้อง	เพื่อดำเนินการตาม นโยบาย ของรัฐบาลใน การกำจัดขยะ และสิ่ง ปฏิกูล	250,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1.3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การคุ้มครองบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

1.4.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอุดหนุนการจัด งานรัฐพิธีและงานพิธีวัน สำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ นาโยง	30,000	ต.ค. 67 - ม.ค.68	/			30,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

1.4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความ ต้องการของประชาชน ประกอบการจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	/			1,680	
2	ค่าใช้จ่ายในการใน การเลือกตั้งองค์การ บริหารส่วนตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีแทน ตำแหน่งว่างหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.4.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์บริการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่แห่งละ 50,000 บาท ในแต่ละงบประมาณ ได้แก่ อบต.นาแค /เทศบาลตำบล นายูง /เทศบาลตำบลโนนทอง	50,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	/			50,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางระบายน้ำและอาคารสถานที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า พื้นที่การเกษตร (เส้น โป่งขอน-ห้วยไคร้) บ้าน ก้อง หมู่ที่ 1	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 83 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 249 ตร.ม.	160,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า พื้นที่การเกษตร (เส้นทางโป่งขอน - ไร่ นายถวิล) บ้านก้อง หมู่ที่ 1	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม.	190,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า พื้นที่การเกษตร (เส้นทางไร่นายมิตร) บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 2	-ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 560 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		342,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร (เส้นข้างลานมัน ธงชัย) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 318.50 ตร.ม.	200,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		195,400	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางไร่นายกา-ไร่นาย วินัย ศิริบุญ) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 555 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างลานมัน ปัทมวรรณ) บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 4	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 320 ตร.ม.	200,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		197,400	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (เส้นทางไปป่าช้า บ้านนาตูม) บ้านนาตูม หมู่ที่ 5	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		342,000	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร เส้นทางห้วย ป่าชี บ้านนาคำ หมู่ที่ 6	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 555 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร (เส้นทางไร่นาย ประเสริฐ - ไปห้วยเวียงงาม) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 7	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 139 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 556 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		339,000	
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร (เส้นไร่นาย อุดม-ไธนางลุน) บ้านนา ขมภู หมู่ที่ 8	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 560 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		342,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (เส้นทางข้างบ้าน นางวิรอย – บ้านนายสนิท อาชนะ) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 150 ตร.ม.	94,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (เส้นทางข้าง สะพานห้วยราง - ซอย 2) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 405 ตร.ม.	256,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า พื้นที่การเกษตร (เส้นทาง ลานอ้อยทรัพย์อรัญญา - ลานมันกองพันธ์) บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 11	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 480 ตร.ม.	300,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		292,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า พื้นที่การเกษตร (เส้นห้วย ไคร้ – ภูหลวง) บ้านทุ่งศรี ทอง หมู่ที่ 11	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 555 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางห้วยเหี้ย) บ้านนาคำ หมู่ที่ 12	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140 เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอน กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68		/		341,000	
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า พื้นที่การเกษตร (เส้น ร้านค้าชุมชน - ไร่นาง อุดร) บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 13	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 555 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68			/	-	